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关于桐乡市建设工程市场行为专项检查的
通报

各建筑业企业：

为进一步规范我市建筑市场行为，建立健全市场准入清出机制，促进我市建筑业健康发展，我处对桐乡市建设工程市场行为开展了专项检查，现将检查情况通报如下：
一、检查基本情况

我处组织检查组从9月26日至10月18日，对26个在建工程的建设、施工、监理等各方责任主体是否履行基本建设程序，是否进行非法转包分包，是否超越资质承揽工程及施工、监理项目部管理人员是否到岗履职，人证是否同一等市场行为情况进行了专项检查。共抽查了24家施工单位，13家监理单位，检查组根据检查情况现场发放26份限期整改单。
二、存在的主要问题：

（一）建设单位市场行为。部分工程存在建设单位工程款拖欠现象。有些建设单位对施工、监理项目部人员到岗履责情况监管不够重视，对施工、监理项目部人员缺岗情况既没有提出整改意见也未向主管部门反映，造成现场质量安全管理缺失。
（二）施工单位市场行为。项目部人员到岗到位率较差。有2个工程项目部人员均未到岗，分别是由浙江华纳建设项目管理有限公司承建的香榭公馆工程，由浙江立信建设发展有限公司承建的汇才红木：1#车间、2#车间、泵房工程；有10个工程项目经理未到岗；部分工程存在重要资料代签字、项目主要管理人员不到岗、无执业资格证或人证不符、无公司聘用合同、社保缴费、工资单等证明材料等情况；部分工程原材料采购合同、机械设备租赁合同、支付凭证不齐全；部分工程变更未经建设、监理单位同意和办理相关手续；部分工程桩基资料和钢结构资料不在现场。

（三）监理单位市场行为。监理项目部人员到岗到位率较差。检查中发现有2个工程监理人员均未到岗且监理资料未放置现场，分别是由浙江经建工程管理有限公司监理的纽纳斯服饰：1-4#厂房、5-27#车间工程，由浙江中合工程管理有限公司监理的桐乡市梧桐街道环南服务中心工程；部分项目监理人员到岗率较差，如由桐乡市工程建设监理有限公司监理的桐乡振东新区大通酩悦工程、天悦龙庭工程、星都会小区工程，由浙江嘉元工程监理有限公司监理的桐乡技师学院（筹）实训中心大楼工程等；有7个工程项目总监未到岗；现场实际监理人员到岗履职情况普遍较差，存在无执业资格证书或人证不符现象；部分工程未经建设单位同意，现场监理人员调换随意；部分监理员代替监理工程师及总监行使职权；部分工程旁站监理、见证取样制度实施不到位，对原材料、机械设备、分包单位资质、人员审核不到位等。
三、整改要求

（一）各建设、施工、监理单位要认真履行职责，针对检查发现的问题要认真整改，并在11月25日前将整改情况以书面形式回执我处。同时要举一反三，严格按标准开展自查自纠工作，加强薄弱环节的管理。

（二）各施工、监理单位要严格按照要求，落实项目部管理人员，建设单位要加强人员考勤，强化合同管理。我处将加强对项目建造师、总监的跟踪管理，对在建工程建造师、总监不定期进行抽查，抽查结果列入诚信档案，并严格执行市场与现场的联运机制。
附件：桐乡市建设工程市场行为专项检查汇总表
桐乡市建筑业管理处

2017年11月15日
桐乡市建筑业管理处办公室              2017年11月15日印发

桐乡市建设工程市场行为专项检查汇总表

	序号
	工程名称
	施工许可证号
	施工单位
	监理单位
	施工单位检查情况
	监理单位检查情况
	备注

	1
	锦悦公馆
	330483201705060101
	浙江华匠建设有限公司
	桐乡市工程建设监理有限公司
	1、项目技术负责人、质量负责人未到岗。2、项目经理履职不到位，桩基资料存在代签现象。3、质量负责人刘聪社保证明未见。4、质量负责人履职不到位，桩基资料均未签字。
	1、监理项目部人员到岗不齐全，到岗3人，且专监未到岗履职。2、监理员履职不到位，旁站记录只记到6月9日，记录不齐全，旁站监理不到位；砼试块见证取样台账无，见证取样不到位。3、监理项目部人员社保均未见。
	

	2
	桐乡振东新区大通酩悦
	330483201612090101
	浙江中硕建设有限公司
	桐乡市工程建设监理有限公司
	1、项目部人员到岗到位率较差，除项目经理外均为到岗履职，且项目经理履职不到位，2#楼砼浇捣令均未签字，技术资料代签字较普遍。2、项目部人员社保、劳动合同、工资单未见。3、原材料采购合同、租赁合同未见、支付凭证未见。
	1、监理项目部仅监理员1人到岗，到位率较差，均履职不到位，且总监、专监为代签字。2、见证取样台账不齐。3、旁站记录与砼施工记录不一致，旁站监理不到位。4、未对工程变更进行审查、签发。5、支付证书未审核。6、劳务分包单位资质、人员未审查。
	

	3
	中国·乌镇互联网产业园先导区一期工程(A标段1#-5#楼及地下室）
	330483201609300201
	浙江中南建设有限公司
	浙江文华建设项目管理有限公司
	1、项目部人员社保、劳动合同、资料单均未见。2、根据书面变更资料，项目技术负责人已由郭津猛变更为沈宗江，而基础主体资料中签字仍为郭津猛，且桩基资料中沈宗江为代签。3、桩基资料中项目经理有漏签字现象。4、原材料、机械设备租赁支付凭证未见。
	1、监理员履职不到位，见证取样记录、旁站记录与砼施工记录不一致。见证取样、旁站监理实施不到位。
	

	4
	香榭公馆
	330483201704170401
	浙江华纳建设有限公司
	浙江文华建设项目管理有限公司
	1、项目部人员均未到岗履职。2、项目部人员社保、劳动合同、工资单均未见。3、原材料支付凭证未见。
	1、总监未到岗履职。2、专监变更未办理书面手续。3、监理单位项目部人员合同、社保、工资单均未见。4、专监履职不到位，未对防水分包单位进行资质、人员审查；未对工程变更进行审查处理；对隐蔽工程、分部分项工程审查不到位。5、监理员履职不到位，旁站记录与砼施工记录不一致（方量）；监理员存在代签字现象。
	

	5
	桐乡技师学院（筹）实训中心大楼项目
	330483201704120101
	中元建设集团股份有限公司
	浙江嘉元工程监理有限公司
	1、项目技术负责人未到岗。2、劳务分包合同未见。3、原材料采购合同不齐，支付凭证未见。
	1、监理项目部人员到位率较差，仅1人到岗。2、总监未到岗履职，且代签字现象较普遍。3、专监变更未办理书面手续；专监履职不到位，未对劳务分包单位资质、人员进行审查。4、监理员履职不到位，旁站记录、见证取样记录、混凝土施工记录内容不一致；旁站监理实施不到位；见证取样实施不到位。
	

	6
	水岸华庭
	330483201611290401
	上海建工二建集团有限公司
	浙江子城工程管理有限公司
	1、项目部人员劳动合同、社保、工资单均未见。2、项目经理履职不到位，技术资料代签字。3、项目技术负责人、质量负责人已变更，未办理书面变更手续，且技术资料上签字仍为原负责人签字，项目技术负责人、质量负责人未履职。4、原材料采购合同、租赁合同不齐，支付凭证未见。
	1、监理项目部人员到岗不齐全，到岗3人。2、专监未到岗履职，未对工程变更进行审查；未对分包单位资质人员进行审查；未对隐蔽工程、分部分项工程、检验批进行审查。3、监理员履职不到位，见证取样记录与施工单位混凝土施工记录不一致；旁站监理不到位；见证取样实施不到位。
	

	7
	乌镇·小城故事一期（暂名）（1#-10#、12#-16#）
	330483201704270201
	浙江国泰建设集团有限公司
	南通金大地建设项目管理有限公司
	1、项目技术负责人未到岗履职，存在代签字现象。2、原材料采购合同，塔吊租赁合同不齐，支付凭证未见。3、静压桩机属自有设备，自有设备凭证未见。4、项目部人员劳动合同未见。
	1、监理项目部人员劳动合同、社保、工资单未见。2、监理员履职不到位，旁站记录为代签字。
	

	8
	汇才红木：1#车间、2#车间、泵房
	330483201708230301
	浙江立信建设发展有限公司
	/
	1、项目部人员均未到岗履职。2、项目部人员劳动合同、社保、工资单均未见。3、原材料采购合同、塔吊租赁合同、支付凭证均未见。4、桩基资料未见。
	/
	

	9
	至璞实业：年产羊毛衫10万件服装，服饰20万件，毛纱100吨新建项目
	
	浙江立信建设发展有限公司
	/
	1、项目经理、项目技术负责人、质量负责人未到岗未履职。2、施工员履职不到位，施工日记记录不齐全，无标养室，记录互相矛盾。3、安全员履职不到位，现场安全情况较差。4、项目部人员劳动合同、社保、工资单均未见。5、原材料采购合同、塔吊租赁合同及支付凭证未见。6、施工劳务合同未见。
	/
	

	10
	桐乡市乌镇人民医院迁建工程
	330483201706220101
	浙江嘉兴福达建设股份有限公司
	浙江天律工程管理有限公司
	1、项目经理、质量负责人、施工员未到岗履职。2、桩基材料检验批中质量负责人、施工员未签字，且质量负责人与基础主体时不同，无书面变更材料。3、原材料采购合同、租赁合同、支付凭证未见。5、项目部人员合同、社保、工资单未见。
	1、专监履职不到位，监理细则编制过于简单，无针对性，不具可操作性。2、监理员履职不到位，旁站记录与见证取样台账及施工记录不一致；旁站监理不到位；见证取样实施不到位。
	

	11
	桐乡市梧桐街道环南社区服务中心
	330483201709110101
	嘉兴元吉建设有限公司
	浙江中合工程管理有限公司
	1、项目部人员到岗率较差，仅项目经理到岗，其余人员均未到岗履职。2、项目部人员合同、社保、工资单均未见。3、原材料采购合同、租赁合同、支付凭证均未见。
	1、监理项目部人员均未到岗履职。2、监理项目部人员合同、社保、工资单均未见。3、监理资料不全，关键监理资料现场均无。
	

	12
	众合新能源：涂装车间、食堂
	330483201702240101
	上海溧鹏建设工程集团有限公司
	浙江信安工程咨询有限公司
	1、项目部人员劳动合同、社保、工资单未见。2、项目部人员到岗到位率极差，仅安全员到岗，且均未履职，技术资料为代签字。3、桩基资料未见。4、钢结构资料未见。
	1、监理项目部人员到岗到位率较差，仅总监1人到岗，且均履职不到位。2、监理项目部人员社保、合同、工资单均未见。3、未对分包单位（钢结构）资质、人员进行审查。4、旁站监理记录、见证取样台账、砼施工记录不一致。5、实施旁站监理人员无相关证书。6、钢结构原材料进场报验审查无，钢结构检测资料未见。
	

	13
	荣基建材：3-6#车间、设备房
	330483201707250101
	浙江巨城建设有限公司
	/
	1、项目部人员劳动合同、社保、工资单未见。2、项目部人员到岗到位率极差，仅质量负责人到岗，其余人员均未到岗履职。3、钢结构资料未见。4、原材料采购合同、汽吊租赁合同、支付凭证均无。
	/
	

	14
	永金生物：办公楼、泵房、丙类车间、丙类仓库、门卫、公用工程车间
	330483201704270301
	浙江圆周建设有限公司
	/
	1、项目部人员劳动合同、社保证明、工资单均未见。2、项目经理、施工员未到岗履职。3、桩基资料中均为代签字。4、钢结构资料现场未见。5、钢结构原材料采购合同、汽吊租赁合同未见。
	/
	

	15
	欧图纺织：厂房1-16#、门卫
	330483201706280401
	浙江立嘉建设有限公司
	/
	1、项目经理、项目技术负责人、施工员未履职到位，技术资料为代签字。2、桩基资料不齐。
	/
	

	16
	中国濮院毛衫时尚服饰暨世界毛衫博览中心（三期）一标段
	
	亚都建设集团有限公司
	浙江耀华工程咨询代理有限公司
	1、项目技术负责人未履职，隐蔽验收记录未签字，技术资料代签字。2、原材料采购合同、租赁合同、支付凭证未见。
	1、总监履职不到位，未编制监理规划，未审核监理细则。2、专监履职不到位，监理通知单为代签字；原材料、机械设备无进场报验审核。3、监理员履职不到位，旁站记录无人签字，见证取样记录不全，旁站记录、见证取样记录、砼施工记录不一致。
	

	17
	浙江衣久天凰制衣有限公司：1#-3#厂房
	
	浙江力垚建设有限公司
	/
	1、质量负责人未到场履职。2、项目部人员劳动合同、社保证明、证书、工资单现场未见。3、桩基资料现场未见。
	/
	

	18
	纽纳斯服饰（嘉兴）有限公司：1-4#厂房、5-27#车间
	
	浙江秀州建设有限公司
	浙江经建工程管理有限公司
	1、项目经理履职不到位、施工组织设计编制无针对性、无可操作性。2、质量负责人、施工员未到岗履职。3、项目部人员劳动合同、社保证明、工资单未见。4、原材料采购合同、租赁合同不齐全、支付凭证现场未见。
	1、监理人员无人在场。2、监理资料现场未见。
	

	19
	天悦龙庭
	330483201707270201
	浙江崇德建设有限公司
	桐乡市工程建设监理有限公司
	1、质量负责人、安全负责人、施工员未到岗履职。2、项目经理履职不到位，部分资料存在代签字现象。3、项目部人员合同、社保证明、工资单未见。4、原材料采购合同、租赁合同、支付凭证现场未见。
	1、监理人员到岗到位率较差，仅1人到岗，且不在名单之中，未提供相关证书；监理人员均未履职。2、项目部人员证书、劳动合同、社保证明、工资单现场未见。3、监理规划、细则审批流程不规范，内容无针对性、可操作性。4、原材料、起重设备进场报审无。5、旁站记录由无证人员记录，与见证取样台账及工地现场实际不一致。6、未对隐蔽工程进行审核签认。7、质量问题通知单无人签发。
	

	20
	森茂汽车城开发：【森茂汽车城】1#-9#楼、连廊及地下室
	330425201302040301
	长业建设集团有限公司
	桐乡市工程建设监理有限公司
	1、项目经理履职不到位，部分技术资料代签字。2、安全负责人履职不到位，安全资料未签字。3、原材料采购合同不齐全，支付凭证未见。
	1、监理项目部人员社保、劳动合同、工资单不齐。2、专监未到岗履职。3、旁站记录由无证人员签字，与砼施工记录不一致。
	

	21
	卡伊拉织造：车间一、集体宿舍
	330483201707260201
	浙江巨鑫建设有限公司
	/
	1、项目部管理人员劳动合同、社保、工资单现场未见。2、项目技术负责人均为签字章，未履职。3、施工员未到场未履职，技术资料未签字，施工记录不全。4、原材料采购合同、支付凭证未见。
	/
	

	22
	绿城乌镇雅园二期G1地块二标段3#、4#、9#楼及地下室
	330483201612160101
	浙江省三建建设集团有限公司
	杭州市建筑工程监理有限公司
	1、项目部人员劳务合同、工资单未见。2、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人履职不到位，技术资料存在代签字现象。3、施工员未到岗履职，砼施工记录未签字。4、原材料支付凭证未见。
	1、项目部人员到岗不齐全，人员变更无书面手续。2、总监履职不到位，代签字现象普遍。3、专监未到岗未履职，代签字现象普遍；未对劳务分包公司资质、人员进行审查；原材料、机械设备进场报验资料未见。4、监理员履职不到位；见证取样台账、旁站记录相互矛盾，与砼施工记录不一致；旁站人员签字均为代签，见证取样台账不全。
	

	23
	嘉福山庄精品酒店
	330483201701240201
	浙江立信建设发展有限公司
	浙江嘉宇工程管理有限公司
	1、项目经理未到岗。
	1、监理人员到岗到位率较差，仅总监1人到岗，其余人员均未到岗未履职，资料代签字普遍。2、项目部人员劳动合同、社会保险、工资单现场未见。3、监理资料不全（2017.4.14之后的砼浇捣令）。4、见证取样台账记录不全。5、部分监理细则由监理员编制。6、隐蔽工程未报验审查。7、旁站监理不到位，监理员为代签字。8、劳务分包公司资质、人员未审查。9、原材料进场报审不全，仅有钢材。
	

	24
	绿城乌镇雅园二期G2地块二标段15#、16#、19#、20#、物管用房H1#、H2#楼及地下室
	330483201702270101
	巨匠建设集团股份有限公司
	浙江中兴工程建设监理有限责任公司
	1、项目部人员社保、劳动合同、工资单未见。2、安全负责人未到岗履职。3、桩基资料未见。4、劳务分包合同未见。5、原材料采购合同、支付凭证未见。
	1、监理资料不全，人员到岗不齐全。2、总监未到岗履职，监理资料代签字。3、监理员履职不到位，旁站记录、见证取样记录、砼施工记录不一致。
	

	25
	星都会小区
	330483201708090301
	巨匠建设集团股份有限公司
	桐乡市工程建设监理有限公司
	1、项目经理、质量负责人未到岗履职。2、桩基资料未见。3、项目部人员劳动合同、社保、工资单未见。4、原材料采购合同、支付凭证未见。
	1、监理项目部人员到岗率较差，现场仅到岗1人，且未在人员清单中，监理人员均未到岗履职。2、监理项目部人员合同、社保、工资单未见。3、开工报告、施工组织设计总监未审核签字。4、隐蔽工程、核验批未审核确认。5、对原材料、机械设备进场审查不到位。6、见证取样制度实施不到位。7、旁站监理不到位。
	

	26
	桐乡市棚户区改造项目（杨家门安置房工程二期）
	330483201707200101
	浙江宝森建设有限公司
	浙江嘉宇工程管理有限公司
	1、施工员未到岗履职。2、质量负责人履职不到位，技术资料未签字。3、质量负责人、施工员社保证明未见。4、桩基资料现场未见。5、原材料采购合同、支付凭证未见。6、桩机租赁合同、支付凭证未见。
	1、监理项目部人员到岗率较差，现场仅到岗监理员1人，总监、专监、监理员均未到岗履职。2、监理细则专监、总监未签字编制、审核。3、见证取样台账未见。4、旁站监理记录与砼施工记录不一致，旁站监理不到位。5、安全监理资料全空白。6、原材料、机械设备进场报验资料不全。7、监理通知单未发。8、砼浇捣令无人签字。
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